



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 21.10.2019

№ 1163

г. Лабинск

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Лабинском районе в 2020 году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Лабинском районе в 2020 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Лабинском районе в 2020 году (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник

А.В. Захарин

Приложение
 Утверждена приказом управления
 образования администрации
 муниципального образования
 Лабянский район
 от 21.10.2019 года № 1163

**Дорожная карта
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 в Лабинском районе в 2020 году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году			
1.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	июль – август 2019 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
1.2	Подготовка и издание информационного сборника «Анализ результатов ГИА-9 в Лабинском районе в 2019 году» и «Анализ результатов ЕГЭ в Лабинском районе в 2019 году»	август 2019 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
1.3	Размещение сборников аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 на сайте управления образования Лабинского района	сентябрь 2019 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
1.4	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	август – сентябрь 2019 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
1.5	Проведение анализа результатов работы управления образования, МБУ ИМЦ и ОО Лабинского района по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	август – октябрь 2019 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО
1.6	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах:	август – декабрь 2019 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко

	<ul style="list-style-type: none"> - руководителей ОО; - работников ОО, ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11; - специалистов МБУ ИМЦ; - учителей-предметников 	С.И. Клименко	
1.7	Проведение сравнительного анализа результатов ГИА выпускников 2018 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	О.А.Бондаренко	сентябрь 2019 года
1.8	Проведение анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ в ОО Лабинского района (в том числе в малокомплектных школах; в ОО, показавших низкие результаты на ГИА-9 и ГИА-11; в ОО с профильным обучением)	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко	сентябрь – октябрь 2019 года
1.9	Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко	ноябрь 2019 года
1.10	Проведение анализа условий в ОО, влияющих на качество подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко	октябрь – декабрь 2019 года
1.11	Проведение заседаний с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО в текущий период	А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко	октябрь 2019 года, январь, март 2020 года
1.12	Проведение анализа школьных планов по организации работы со слабоуспевающими обучающимися 9-х и 11(12)-х классов	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко	декабрь 2019 года
1.13	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	С.И. Клименко	в течение 5 рабочих дней
1.14	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 9,11(12)-х классов 2019 года, не получившими аттестат	О.А. Бондаренко	октябрь 2019 года, февраль 2020 года
1.15	Проведение анализа эффективности работы межшкольных факультативов	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко	август 2019 года
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат в 2019 году	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО	август – сентябрь 2019 года
2.2	Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	О.А.Бондаренко С.И. Клименко	по плану министерства

			руководители ОО
2.3	Организация и проведение обучающих семинаров с работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному плану	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
2.4	Организация и проведение обучающих семинаров для участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году (с участием учителей из Мостовского района и республики Адыгея)	по отдельному плану	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО
2.5	Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации учителей и муниципальных тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам	по плану ГБОУ ИРО КК	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
2.7	Организация и проведение заседаний проблемных групп учителей русского языка, математики и предметов по выбору, работающих в 9-х и 11(12)-х классах	сентябрь 2019 года – май 2020 года (ежемесячно по отдельному плану)	С.И. Клименко
2.8	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	сентябрь 2019 года – май 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
2.9	Организация работы с одарёнными обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в системе дистанционного обучения	сентябрь 2019 года – май 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО
2.10	Организация участия в региональных обучающих семинарах с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2019 года апрель 2020 года (по плану ГБОУ ИРО КК)	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО
2.11	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демонстраций ФИПИ	октябрь 2019 года – май 2020 года	С.И. Клименко
2.12	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 11(12)-х классов по русскому языку и математике	октябрь 2019 года – май 2020 года (по отдельному плану)	С.И. Клименко руководители ОО
2.13	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 11(12)-х классов по предметам по выбору	октябрь 2019 года – май 2020 года	С.И. Клименко руководители ОО

		(ежемесячно по отдельному плану)			С.И. Клименко
2.14	Оказание методической (консультативной) помощи ОО (учителям и обучающимся) по вопросам подготовки к сдаче русского языка, математики, устной части по иностранным языкам			октябрь 2019 года – май 2020 года	С.И. Клименко
2.15	Организация и проведение пробных работ в формате ЕГЭ по предметам по выбору			январь – февраль 2020 года	О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО
2.16	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9-х классов по русскому языку и математике			январь – май 2020 года (по отдельному плану)	С.И. Клименко руководители ОО
2.17	Организация и проведение семинаров-практикумов, мастер-классов по подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА по математике, биологии, русскому языку			ноябрь 2019 года, февраль 2020 года	О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО
2.18	Организация и проведение пробных работ в формате ОГЭ по предметам по выбору			март 2020 года	Т.В. Бабюк С.И. Клименко руководители ОО
2.19	Организация и проведение пробных работ в формате ЕГЭ по русскому языку и математике			март – апрель 2020 года	О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО
2.20	Организация и проведение пробных работ в формате ОГЭ по русскому языку и математике			март – апрель 2020 года	Т.В. Бабюк С.И. Клименко руководители ОО
3. Нормативно-правовое сопровождение ГИА					
3.1	Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 Подготовка муниципальных распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11			сентябрь 2019 года – сентябрь 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
3.2	Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) Подготовка муниципальных распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)			октябрь – ноябрь 2019 года, январь, апрель 2020 года	О.А.Бондаренко
3.3	Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и проведению			декабрь 2019 -	Т.В. Бабюк

	<p>итогового собеседования</p> <p>Подготовка муниципальных распоряжительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования</p>	январь 2020 года	
3.4	Обновление и распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	сентябрь 2019 года – май 2020 года	Т.В. Бабюк О.А. Бондаренко С.И. Клименко
3.5	Подготовка и обновление муниципальных и распространение региональных методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	октябрь – ноябрь 2019 года	С.И. Клименко
3.6	Подготовка и обновление муниципальных и распространение региональных методических рекомендаций по подготовке к итоговому собеседованию	декабрь 2019 - январь 2020 года	С.И. Клименко
3.7	<p>Подготовка и обновление муниципальных и распространение региональных методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками, родительских собраний и собраний с педагогическими работниками; - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий 	октябрь 2019 года – май 2020 года	Т.В. Бабюк О.А. Бондаренко С.И. Клименко
3.8	Распространение региональной «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	октябрь – ноябрь 2019 года	С.И. Клименко
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1	Распределение средств краевого и муниципального бюджетов, предусмотренных на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной программы муниципального образования Лабынский район «Развитие образования» на 2017-2021 годы	сентябрь – декабрь 2019 года	И.Н. Олейникова Н.Н. Шевцова Т.В. Бабюк О.А. Бондаренко
4.2	Обеспечение функционирования ИПЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы ПК и конфликтных комиссий	сентябрь 2019 года – май 2020 года	И.Н. Олейникова Т.В. Бабюк О.А. Бондаренко
4.3	Расчёт объёма средств, выделяемых организациям, подведомственным управлением образования Лабынского района, из краевого и муниципального бюджетов в 2020 году на	ноябрь – декабрь 2019 года	И.Н. Олейникова Н.Н. Шевцова

	<p>организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной программой муниципального образования Лабинский район «Развитие образования» на 2017-2021 годы, в том числе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий); - обеспечение видеонаблюдения; - дооборудование ППЭ; - обеспечение функционирования каналов связи; - обновление ключей шифрования 		Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
4.4	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники)	февраль – август 2020 года	И.Н. Олейникова Л.С. Алифанова руководители ОО
4.5	Заключение организациями, подведомственными управлению образования Лабинского района, государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	март – август 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
5.1	Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА с последующим прохождением квалификационных испытаний и присвоением статусов (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – март 2020 года (по плану ГБОУ ИРО КК)	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
5.2	Организация участия работников ППЭ, общественных наблюдателей в дистанционных обучающих мероприятиях	февраль – март 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
5.3	Прохождение подготовки на региональном уровне с последующим тестированием: <ul style="list-style-type: none"> - ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципалитете; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК; - онлайн наблюдателей 	февраль – апрель 2020 года (по плану ГКУ КК ЦОКО)	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
5.4	Организация и проведение подготовки на муниципальном уровне с последующим тестированием:	март – май 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко

	<ul style="list-style-type: none"> - организаторов ШПЭ; - технических специалистов ШПЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ 			
5.5	Распространение учебных программ подготовки на региональном уровне по направлению «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2020 году» и направление инструкторских материалов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 общественным наблюдателям	апрель – май 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко	
5.6	Организация участия членов территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9 в обучающих семинарах	май 2020 года	Т.В. Бабюк	
5.7	Участие в подготовке ответственных за проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования	ноябрь 2019 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко	
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
6.1	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Лабинском районе в досрочный, основной и дополнительный периоды	по единому федеральному расписанию	А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко	
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	до 1 ноября 2019 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко	
6.3	Организация мониторинга движения выпускников в Лабинском районе. Направление в ГКУ КК ЦОКО и РЦОИ списков выпускников, выбывших из Лабинского района или прибывших в него	ежемесячно с 01 февраля 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО	
6.4	Участие в видеоконференциях по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2020 году	ежемесячно	А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО	
6.5	Сбор и предоставление сведений для формирования и ведения РИС в соответствии с контрольными сроками. Актуализация информации в РИС в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	по графику РЦОИ	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО	
6.6	Сотрудничество в организации обновления ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищённый внешний носитель (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам	ноябрь 2019 года	О.А.Бондаренко	

	(раздел «Говорение»), печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ		
6.7	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в Лабянском районе в 2020 году	сентябрь 2019 года – май 2020 года	С.В.Шадрина Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
6.8	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ, а также ПАО «Ростелеком», филиалом АО «НЭСК-электросети», «Лабитскэлектросеть», филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Лабянские электрические сети, МУП «Волоканал»	ноябрь 2019 года – сентябрь 2020 года	А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО
6.9	Формирование: - списка ППЭ; - состава руководителей ППЭ, помощников руководителей ППЭ; - состава организаторов, технических специалистов, медицинских работников, ассистентов (при необходимости); - состава общественных наблюдателей	по запросу министерства	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
6.10	Формирование списков кандидатов в состав ГЭК, в состав предметных комиссий	по запросу министерства	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
6.11	Направление списков в министерство	декабрь 2019 года	Т.В. Бабюк
6.12	Формирование списков кандидатов в состав территориальных экзаменационных подкомиссий, территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9	октябрь – ноябрь 2019 года, январь, апрель 2020 года	О.А.Бондаренко
6.13	Проведение мониторинга обучающихся 11-х классов, обучающихся СПО, претендующих писать итоговое изложение	ноябрь 2019 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
6.14	Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, имеющих право сдавать ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ, нуждающихся в создании специальных условий, в организации ППЭ на дому	ноябрь 2019 года – апрель 2020 года	О.А.Бондаренко
6.15	Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА в 2020 году	4 декабря 2019 года, 5 февраля, 6 мая 2020 года	А.В. Захарин О.А.Бондаренко
6.16	Организация проведения в Лабянском районе итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	февраль – сентябрь	Т.В. Бабюк

	инвалидов и инвалидов		2020 года	О.А.Бондаренко руководители ОО
6.17	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11		не позднее, чем за две недели до начала экзаменационного периода	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО
6.18	Содействие в организации работы предметных комиссий, членов ГЭК, конфликтной комиссии		февраль – июнь 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
6.19	Организация работы общественных наблюдателей		февраль – июнь 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
6.20	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11		февраль – июнь 2020 года	С.В.Шадрипа Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко А.А.Игнатенко
6.21	Организация участия членов предметных комиссий в семинарах		март 2020 года (по плану ФИПИ)	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
6.22	Участие в совещании по вопросам проведения ГИА в 2020 году		март 2020 года	А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
6.23	Участие в тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ		март 2020 года	О.А.Бондаренко руководители ОО
6.24	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение»)		март – май 2020 года	О.А.Бондаренко руководители ОО
6.25	Организация и проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах		12 февраля, 11 марта, 18 мая 2020 года	Т.В. Бабюк С.И.Клименко руководители ОО
6.26	Участие в итоговой тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ		май 2020 года	О.А.Бондаренко руководители ОО
6.27	Участие в тестировании системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ		май 2020 года	О.А.Бондаренко руководители ОО

6.28	Участие в апробации ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме	по графику Рособрнадзора (октябрь 2019 года)	О.А.Бондаренко руководители ОО
6.29	Организация участия общественных наблюдателей в вебинаре	май 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
6.30	Организация участия экспертов региональных предметных комиссий в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ перед проведением основного периода ЕГЭ	май – июнь 2020 года	О.А.Бондаренко С.И. Клименко
6.31	Организация «Личных кабинетов» для получения в защищенной сети экзаменационных материалов	Апрель- сентябрь 2020 года	Т.В. Бабюк руководители ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
7.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2020	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
7.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, ведение официального сайта управления образования Лабинского района, в том числе: ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - о сроках проведения ГИА-11;	сентябрь 2019 года – май 2020 года до 2 октября 2019 года до 23 октября 2019 года до 6 ноября 2019 года до 30 ноября 2019 года до 30 декабря 2019 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО

<ul style="list-style-type: none"> - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период) 	<p>до 21 февраля 2020 года</p> <p>до 21 февраля 2020 года</p> <p>до 27 апреля 2020 года</p> <p>до 27 апреля 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p>
<p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; 	<p>до 29 декабря 2019 года</p> <p>до 31 декабря 2019 года</p> <p>до 31 января 2020 года</p> <p>до 10 января 2020 года</p> <p>до 20 марта 2020 года</p> <p>до 20 марта 2020 года</p> <p>до 24 апреля 2020 года</p> <p>до 24 апреля 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p>
<ul style="list-style-type: none"> - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 	<p>до 29 декабря 2019 года</p> <p>до 31 декабря 2019 года</p> <p>до 31 января 2020 года</p> <p>до 10 января 2020 года</p> <p>до 20 марта 2020 года</p> <p>до 20 марта 2020 года</p> <p>до 24 апреля 2020 года</p> <p>до 24 апреля 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p>

	информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период)	года до 3 августа 2020 года	
7.3	Проведение совещаний с руководителями ОО, работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и проведения ГИА	сентябрь 2019 года – май 2020 года (ежемесячно)	А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А. Бондаренко
7.4	Организация взаимодействия между ОО Лабинского района по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2019 года – май 2020 года (по отделеьному плану)	Т.В. Бабюк О.А. Бондаренко С.И. Клименко руководители ОО О.А. Бондаренко
7.5	Организация взаимодействия с профессиональными образовательными организациями Лабинского района (Лабинский социально-технический техникум, Лабинский медицинский колледж, Лабинский аграрный техникум, Вознесенский техникум пищевых производств) по вопросам подготовки к ГИА-11	сентябрь 2019 года – май 2020 года	
7.6	Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на официальных сайтах профессиональных образовательных организаций высшего образования Краснодарского края и других регионов	до 1 октября 2019 года	О.А. Бондаренко руководители ОО
7.7	Организация информирования участников ГИА о результатах краевых диагностических работ и о методической поддержке подготовки к ГИА	октябрь 2019 года – май 2020 года	Т.В. Бабюк О.А. Бондаренко С.И. Клименко
7.8	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайте управления образования о ходе подготовки и проведения ГИА	сентябрь 2019 года – сентябрь 2020 года	Т.В. Бабюк О.А. Бондаренко С.И. Клименко
7.9	Организация проведения итогового сочинения для родителей	ноябрь 2019 года	О.А. Бондаренко руководители ОО
7.10	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в управлении образования Лабинского района	с 1 ноября 2019 года – сентябрь 2020 года	Т.В. Бабюк О.А. Бондаренко
7.11	Организация участия руководителей ОО и родителей выпускников текущего учебного года в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2020 году: – ГИА-11	15 ноября 2019 года, 17 января 2020 года, 15 мая 2020 года	Т.В. Бабюк О.А. Бондаренко

	- ГИА-9				
7.12	Организация участия в конкурсе мотивирующих видеороликов			3 февраля 2020 года	О.А.Бондаренко руководители ОО
7.13	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с Мостовским районом			ноябрь 2019 года	А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
7.14	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году			ноябрь 2019 года – сентябрь 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
7.15	Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам проведения ГИА			декабрь 2019 года, март 2020 года	А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
7.16	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам			постоянно	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко Руководители ОО М.Н. Степаненко (по согласованию)
7.17	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2020 года по сравнению с ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года			постоянно	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко
7.18	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА			март – апрель 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко руководители ОО
7.19	Участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы»			апрель 2020 года	О.А.Бондаренко руководители ОО

7.20	Организация работы районных ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ- это не страшно! ЕГЭ – это важно!»	О.А.Бондаренко Руководители ОО М.Н.Степаненко (по согласованию)	постоянно
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Лабинском районе	Т.В. Бабюк О.А. Бондаренко	октябрь 2019 года – апрель 2020 года
8.2	Проведение Часа контроля с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам организации подготовки к ГИА в 2020 году	А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко	октябрь 2019 года – май 2020 года
8.3	Организация выездов в ОО, показавшие низкие образовательные результаты на ОГЭ, ЕГЭ и красных диагностических работах в 2019 году	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко	октябрь – декабрь 2019 года-
8.4	Осуществление контроля за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2020 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА	С.И. Клименко	ноябрь 2018 года – май 2019 года
8.5	Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 (выборочно), показавших низкие образовательные результаты на ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году	А.В. Захарин Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко С.И. Клименко	декабрь 2019 года – февраль 2020 года
8.6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	О.А.Бондаренко	4 декабря 2019 года, 5 февраля, 6 мая 2020 года
8.7	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования	Т.В. Бабюк	12 февраля 11 марта 6 мая 2020 года
8.8	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, и допуска их к ГИА	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко	декабрь 2019 года, май 2020 года
8.9	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко	февраль – май 2020 года
8.10	Осуществление контроля за организацией создания особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко	февраль – июнь 2020 года

8.11	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям, за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	февраль – июнь 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
8.12	Осуществление контроля за наличием допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	до 8 марта до 22 мая до 10 августа 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко
8.13	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: - реализация школьных планов подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году; - соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март – июнь, сентябрь 2020 года	Т.В. Бабюк О.А.Бондаренко

Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9;
2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11;
3. Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК;
4. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края – ГБОУ ИРО КК;
5. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;
6. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ;
7. Единый государственный экзамен – ЕГЭ;
8. Контрольные измерительные материалы – КИМ;
9. Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края – министерство;
10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» города Лабинска Лабинского района – МБУ ИМЦ;
11. Общеобразовательные организации – ОО;
12. Основной государственный экзамен – ОГЭ;
13. Пункт проведения экзаменов – ППЭ;
14. Региональная информационная система – РИС;
15. Региональный центр обработки информации – РЦОИ;
16. Средства массовой информации – СМИ;
17. Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ;
18. Федеральный центр тестирования – ФЦТ.

Начальник управления образования
Лабинского района

А.В. Захарин